

HARMONOGRAM
PRZEBIEGU WOJEWÓDZKIEGO TRENINGU SWA PRZEPROWADZONEGO NA TERENIE GMINY ZALESZANY
W RAMACH ĆWICZENIA KWSiA pk. „PATROL-21”
W DNIU 18 LISTOPADA 2021 r.

Lp.	Przedsięwzięcie	Termin (dzień, godz.)	Odpowiedzialny (Wykonawca)	Uwagi
ETAP PRZYGOTOWAWCZY				
1.	Próbne nawiązanie łączności w relacji PCZK - GCZK w radiowej sieci zarządzania starosty, dokonanie uzgodnień dot. procedury wymiany informacji w trakcie treningu.	17.11.2021 r. 9 ⁰⁰ – 9 ³⁰	Obsady osobowe PCZK, GCZK	
2.	Przeprowadzenie testowania sprawności radiowych systemów alarmowych.			
ETAP TRENINGOWY				
3.	Nawiązanie wstępnej łączności między PCZK/GCZK w radiowej sieci zarządzania starosty	18.11.2021 r. 8 ¹⁵ – 8 ³⁰	Obsady osobowe PCZK, GCZK	
4.	Przeprowadzenie głośnej próby uruchomienia systemów alarmowych: 1) przekazanie przez PCZK Stalowa Wola do GCZK komunikatu alarmowego („ogłoszenie alarmu” i „odwołanie alarmu”) – radiowa sieć zarządzania starosty i e-mail; 2) przekazanie przez PCZK do GCZK dyspozycji uruchomienia gminnych systemów alarmowych ustalonymi kanałami wymiany informacji; 3) fizyczne uruchomienie systemów alarmowych (punkty alarmowe)	18.11.2021 r.	Obsady osobowe PCZK, GCZK	1) godz. 11 ⁰⁰ – ogłoszenie alarmu; 2) godz. 11 ¹⁵ – odwołanie alarmu;
5.	Potwierdzenie przez GCZK fizycznego uruchomienia systemów alarmowych na terenie gminy – radiowa sieć zarządzania starosty, e-mail.	18.11.2021 r.	Obsady osobowe PCZK, GCZK	
6.	Zakończenie treningu – przekazanie przez PCZK do MCZK/GCZK stosownego komunikatu: radiowa sieć zarządzania starosty, e-mail.	18.11.2021 r. godz. 14:30		
ETAP SPRAWOZDAWCZY				
7.	Przekazanie do Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli sprawozdań z przebiegu treningu – pocztą elektroniczną	do 7 dni od treningu	Główny specjalista ds. obronnych i zarządzania kryzysowego	do 7 dni od treningu

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy